Informe y Avance de Obras Públicas

MUNICIPIO DE GÜÉMEZ
Administración 2018-2021

MUNICIPIO DE GÜEMEZ, TAMAULIPAS
Ejercicio Fiscal 2019

No.	Fondo o Recurso y ejercicio al que corresponde	Nombre de la Obra	Ubicación	No. Contrato	Nombre del Contratista	Importe			Avance (%)		Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada,
						Contratado	Ejercido (2018)	EJERCIDO 2019	Físico	Financiero	
1	FISMUN	7 CUARTOS DORMITORIOS	VARIAS COMUNIDADES	MGT-FISMUN-2018-024	CONSTRUCTORA VILLA DE PADILLA SA DE CV	$654,850.50	$196,455.15	$458,395.34	100%	100%	TERMINADA
2	FISMUN	8 CUARTOS DORMITORIOS	VARIAS COMUNIDADES	MGT-FISMUN-2018-023	CONSTRUCTORA VILLA DE PADILLA SA DE CV	$748,400.57	$224,520.18	$523,880.39	100%	100%	TERMINADA
3	FISMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DOBLE	EJIDO LA DIANA	MGT/FISMUN/2019-001	CONSTRUCTORA VILLA DE PADILLA SA DE CV	$1,435,357.00		$1,435,356.99	100%	100%	TERMINADA
4	FISMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA	EJIDO EL ARCO	MGT/FISMUN/2019-002	CONSTRUCTORA VILLA DE PADILLA SA DE CV	$981,741.32		$981,741.32	100%	100%	TERMINADA
5	FISMUN	CONSTRUCCION 10 CUARTOS DORMITORIOS	VARIAS COMUNIDADES	MGT/FISMUN/2019-003	DANIEL NAVARRO ROMERO	$1,022,156.00		$1,014,873.18	100%	100%	TERMINADA
6	FISMUN	CONSTRUCCION DE AULA EN EL COBAT	CABECERA MUNICIPAL	MGT/FISMUN/2019-004	KARLA ANGELICA TERAN GUTIERREZ	$649,950.80		$649,850.80	100%	100%	TERMINADA
7	FISMUN	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE	EJIDO PLAN DE AYALA	MGT/FISMUN/2019-005	KARLA ANGELICA TERAN GUTIERREZ	$304,048.00		$304,048.00	100%	100%	TERMINADA
8	FISMUN	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	EJIDO SAN CAYETANO	MGT/FISMUN/2019-006	CONSTRUCTORA VILLA DE PADILLA SA DE CV	$78,350.40		$78,350.40	100%	100%	TERMINADA
9	FISMUN	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA	EJIDO CONSTITUCION	MGT/FISMUN/2019-007	CONSTRUCTORA VILLA DE PADILLA SA DE CV	$95,350.70		$95,350.70	100%	100%	TERMINADA
10	FISMUN	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES	VARIAS COMUNIDADES	MGT/FISMUN/2019/008	J JAVIER GRIMALDO TORRES	$435,980.96		$435,980.96	100%	100%	TERMINADA
11	FISMUN	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES	EJIDO RICARDO FLORES MAJON, EJIDO SERVANDO CANALES	MGT/FISMUN/2019/009	J JAVIER GRIMALDO TORRES	$1,080,280.00		$1,073,761.07	100%	100%	TERMINADA
12	FISMUN	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS	VARIAS COMUNIDADES	MGT/FISMUN/2019-010	CONSTRUCTORA VILLA DE PADILLA SA DE CV	$1,022,156.00		$1,016,868.99	100%	100%	TERMINADA
13	FISMUN	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS	VARIAS COMUNIDADES	MGT/FISMUN/2019-011	NAVROM CONSTRUCCIONES	$1,022,156.00		$1,021,034.59	100%	100%	TERMINADA
14	FISMUN	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR	EJIDO REVOLUCION VERDE	MGT/FISMUN/2019-012	CONSTRUCTORA VILLA DE PADILLA SA DE CV	$599,980.70		$599,980.70	100%	100%	TERMINADA
15	FISMUN	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR JARDIN DE NIÑOS	EJIDO CONSTITUCION DEL 17	MGT/FISMUN/2019-013	CONSTRUCTORA VILLA DE PADILLA SA DE CV	$599,980.70		$599,980.70	100%	100%	TERMINADA
16	FISMUN	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA	EJIDO CRUCITAS	MGT/FISMUN/2019-014	SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS MMM S.A DE C.V	$539,000.00		$535,283.71	100%	100%	TERMINADA
17	FISMUN	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA	EJIDO SAN JOSE DE LAS FLORES	MGT/FISMUN/2019-015	JESUS GUILLERMO SILVESTRE RUIZ	$450,000.00		$450,000.00	100%	100%	TERMINADA
18	FISMUN	CONSTRUCCION DE RED DE SISTEMA DE AGUA	EJIDO LA PARRITA	MGT/FISMUN/2019-016	JESUS GUILLERMO SILVESTRE RUIZ	$950,000.00		$950,000.01	100%	100%	TERMINADA
19	FISMUN	REHABILITACION DE DEPOSITO DE TANQUE DE	EJIDO EL ALAMITO	MGT/FISMUN/2019-017	KARLA ANGELICA TERAN GUTIERREZ	$349,820.60		$349,820.59	100%	100%	TERMINADA
20	FISMUN	REHABILITACION DE DEPOSITO DE TANQUE DE	EJIDO CEYLAN	MGT/FISMUN/2019-018	KARLA ANGELICA TERAN GUTIERREZ	$349,820.60		$349,820.59	100%	100%	TERMINADA
21	FISMUN	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES	VARIAS COMUNIDADES	MGT/FISMUN/2019-019	CONSTRUCTORA VILLA DE PADILLA SA DE CV	$868,210.00		$868,210.00	100%	100%	TERMINADA

22	FISMUN	REHABILITACION DE TANQUE DE AGUA	EJIDO GUADALUPE VICOTORIA	MGT/FISMUN/2019/020	KARLA ANGELICA TERAN GUTIERREZ	$397,894.58		$397,894.58	100%	100%	TERMINADA
23	FISMUN	REHABILITACION DE TANQUE DE AGUA	EJIDO CRUCITAS	MGT/FISMUN/2019/021	KARLA ANGELICA TERAN GUTIERREZ	$297,576.80		$297,576.82	100%	100%	TERMINADA
24	FISMUN	AMPLIACION DE RED ELECTRICA	EJIDO GUADALUPE VICTORIA	MGT/FISMUN/2019-022	CONSTRUCTORA VILLA DE PADILLA SA DE CV	$418,504.80		$418,504.80	100%	100%	TERMINADA
25	FISMUN	CONSTRUCCION DE INSTALACION DE DEPOSITOS DE AGUA POTABLE	VARIAS COMUNIDADES	MGT/FISMUN/2019-024	CECILIA GUADALUPE FLORES GARZA	$1,565,268.97		$469,580.69	100%	100%	TERMINADA
26	FISMUN	CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA	RANCHO NUEVO	MGT/FISMUN/2019-025	CONSTRUCTORA VILLA DE PADILLA SA DE CV	$401,360.00		$401,360.00	100%	100%	TERMINADA
						$17,318,196.00	**$420,975.33**	**$15,777,505.92**			
							Esta cantidad debe coincidir con lo manifestado en				
							Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo y Concepto)				
							dentro del rubro 6000 "Inversión Pública"				

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

LIC. JUAN FRANCISCO BARRON OLVERA

CONTRAL MUNICIPAL

BONY ALLAMYRODRIGUEZ GAMEZ